



QOQAW

2025

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

**Fortalecimiento de la Competitividad y Optimización de Procesos en A&F
DESTINY E.I.R.L. mediante la Digitalización de Reservas, Gestión de
Datos y Estrategias de Gestión comercial.**



Empresa beneficiaria	: A & F DESTINY E.I.R.L
RUC	: 20600144813
Contrato	: N° 471-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
Periodo del informe	: 11/10/2025 – 11/11/2025

NOHEMI MILAGROS CJUMO OVALLE

Coordinador general del proyecto

MARCO ROSENDO MEJIA MIRANDA

Consultor del proyecto

CUSCO– PERÚ

2025

Contenido

1. Objetivo del plan	4
2. Brechas identificadas.....	5
3. Impacto de las brechas.....	6
4. Evaluación de implementación	¡Error! Marcador no definido.
4.1. Metodología de implementación	6
4.2. Ruta crítica	¡Error! Marcador no definido.
4.2.1. Fase 1: Fundación Digital	¡Error! Marcador no definido.
4.2.2. Fase 2: Automatización y Lanzamiento.....	¡Error! Marcador no definido.
4.2.3. Fase 3: Optimización Logística y Analítica.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3. Análisis Costo - Beneficio.....	7
4.4. Estimación de Beneficios Esperados	14
5. Contenido de plan de implementación.....	16
5.1. Propuesta técnica	16
5.1.1. Implementación del Core Operativo y Administrativo	16
5.1.2. Desarrollo del Canal Comercial Directo y Gestión de Clientes	17
5.1.3. Habilitación de la Inteligencia de Negocios (BI).....	17
5.2. Alcance del Proyecto.....	18
5.2.1. Procesos y Áreas Impactadas	¡Error! Marcador no definido.
5.2.2. Tecnologías para Adoptar	¡Error! Marcador no definido.
5.2.3. Capacitación y Soporte Técnico	¡Error! Marcador no definido.
6. Cronograma.....	18
7. Indicadores de Impacto y Seguimiento.....	20
8. Comentario Consultor	20
9. Conclusiones	23
10. Recomendaciones.....	23

1. Situación de la empresa

A&F Destiny E.I.R.L. es una empresa cusqueña dedicada al servicio de alojamiento turístico de corta estancia, complementado con servicios de restaurante, housekeeping, agencia de viajes y transporte turístico. Se caracteriza por brindar atención personalizada y espacios cómodos, pero su estructura operativa sigue siendo manual y empírica, lo que limita su eficiencia, control y capacidad de crecimiento.

Actualmente, las reservas de hospedaje se gestionan de forma manual o semiautomática mediante canales dispersos (Airbnb, WhatsApp, Facebook), sin una plataforma centralizada que consolide la información. Esto genera errores frecuentes de duplicidad, demoras en el registro, falta de trazabilidad y pérdida de oportunidades de venta directa. La información de clientes, reservas y ventas se maneja en hojas de cálculo o cuadernos físicos, dificultando el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicas.

A nivel de gestión comercial, la empresa no cuenta con un CRM ni con una base de datos digital de clientes, lo que impide realizar seguimiento, segmentación o acciones de fidelización. La presencia digital es limitada y no estratégica, ya que no existe una planificación de contenidos ni campañas publicitarias orientadas a la captación de turistas nacionales o extranjeros.

En cuanto a los procesos administrativos, la falta de integración entre hospedaje, agencia de viajes y transporte turístico genera ineficiencias y carga laboral excesiva para la gerencia, que asume múltiples funciones simultáneamente (administración, atención al cliente, marketing y cocina). Por otro lado, la infraestructura física es sólida —propiedad del negocio, con buena conectividad y equipamiento— pero carece de infraestructura digital robusta, lo que representa una brecha importante frente a la competencia hotelera moderna.

La empresa, aunque cuenta con una reputación positiva en plataformas como Airbnb (donde ostenta la calificación Superhost), enfrenta un “techo

de crecimiento operativo”, producto de la falta de automatización, integración tecnológica y aprovechamiento de canales digitales.

2. Objetivo del plan

Implementar un Sistema de Gestión Turística Integrado que automatice y centralice los procesos de alojamiento, reservas, transporte y agencia de viajes, permitiendo optimizar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la competitividad digital de A&F Destiny E.I.R.L. en el sector turístico cusqueño.

3. Brechas identificadas

El diagnóstico situó a la empresa en un Nivel 1 de Madurez Digital (Inicial). Las principales brechas encontradas son las siguientes:

Área de Análisis	Situación Actual (Dónde estamos)	Situación Deseada (Dónde queremos estar)	Brecha Principal (GAP)
Gestión de Reservas y Clientes	Las reservas se realizan de forma manual mediante WhatsApp, llamadas o mensajes directos. No existe una base de datos ni trazabilidad.	Sistema de gestión turística (PMS/TMS) integrado con CRM, motor de reservas y disponibilidad en tiempo real.	Falta de centralización de información y trazabilidad de clientes.
Operaciones y Logística	Coordinación del transporte, limpieza y alimentación de manera independiente.	Plataforma unificada que asigne tareas, controle disponibilidad de vehículos y personal.	Desconexión entre servicios y alto margen de error.

Marketing y Ventas Digitales	Presencia digital básica sin pauta ni segmentación. No se gestionan métricas ni campañas activas.	Estrategia digital con anuncios segmentados, automatización de respuestas y CRM integrado.	Falta de estrategia digital y gestión analítica.
Cultura Organizacional y Capacitación	Personal operativo con experiencia práctica, pero sin formación digital.	Capacitación continua en sistemas turísticos, marketing y atención digital.	Brecha de competencias tecnológicas.

4. Impacto de las brechas

Las brechas detectadas impactan directamente en la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y el potencial de crecimiento:

- **A nivel operativo:** La falta de automatización provoca errores en la asignación de habitaciones, demoras en el check-in/out y una comunicación deficiente entre recepción, cocina y transporte.
- **A nivel comercial:** La ausencia de un CRM impide la retención y fidelización de clientes, dificultando el seguimiento y las ventas cruzadas.
- **A nivel estratégico:** Sin datos centralizados, la gerencia carece de visibilidad sobre los ingresos por tipo de servicio o nacionalidad del huésped, lo que limita la toma de decisiones basadas en evidencia.
- **A nivel digital:** La presencia en redes sociales no genera conversiones ni tráfico hacia un canal propio de reservas, desaprovechando la oportunidad de captar turistas de mayor poder adquisitivo.

Estas deficiencias reducen la competitividad de A&F Destiny E.I.R.L. frente a hoteles y agencias digitales con operaciones automatizadas y atención multicanal.

5. Metodología de implementación

Se aplicará una metodología ágil tipo Scrum, que permitirá una ejecución flexible, incremental y con validaciones constantes por parte de la gerencia.

5.1. Estructura del Proyecto

- **Product Owner:** Gerencia General (Sra. Nohemí Cjumo Ovalle)
- **Scrum Master:** Consultor de Implementación Digital
- **Equipo de Implementación:** Consultor técnico, personal de recepción, área administrativa y marketing.

5.2. Herramientas de Gestión

- **Asana / Trello:** Control de avances y tareas.
- **Google Drive:** Repositorio de documentación y manuales.
- **Sistema de Gestión Turística (All-in-One):** Incluye PMS, TMS, CRM y motor de reservas.
- **Canales de Comunicación:** Reuniones semanales y grupo interno de coordinación (WhatsApp Business API).

6. Fases del Plan de Implementación

Fase	Duración Estimada	Objetivo Principal	Actividades Clave	Entregables
Fase 1: Diagnóstico y Diseño Funcional	2 semanas	Mapear procesos actuales y definir requerimientos técnicos.	Revisión de flujos operativos (reservas, transporte, housekeeping), levantamiento de requerimientos del CRM y PMS.	Documento de especificaciones técnicas.
Fase 2: Instalación y Configuración del Sistema	6 semanas	Implementar el sistema de gestión turística All-in-One.	Instalación del PMS/TMS, configuración del CRM, creación de usuarios,	Sistema operativo configurado.

			carga inicial de habitaciones, vehículos y tours.	
Fase 3: Integración Web y Motor de Reservas	4 semanas	Crear una página web con disponibilidad y reservas online.	Desarrollo del sitio web con motor de reservas, conexión al CRM y pasarela de pagos.	Web funcional con motor de reservas activo.
Fase 4: Automatización Comercial y CRM	4 semanas	Centralizar la gestión de clientes y seguimiento automatizado.	Integración de WhatsApp Business API, embudos de ventas, alertas automáticas y paneles de seguimiento.	CRM operativo con base de datos activa.
Fase 5: Capacitación y Gestión del Cambio	3 semanas	Capacitar al personal y asegurar la adopción digital.	Talleres en gestión de reservas, CRM, marketing digital y BI. Manuales y sesiones prácticas.	Personal capacitado.
Fase 6: Evaluación y Monitoreo	3 semanas	Evaluar resultados, detectar incidencias y ajustar procesos.	Revisión de KPIs (ventas, ocupabilidad, tiempos de respuesta). Ajustes técnicos y plan de sostenibilidad.	Informe final de cierre.

6.1. Ruta crítica

El plan de implementación se desarrollará en seis fases consecutivas y dependientes, garantizando una ejecución progresiva, medible y alineada con los objetivos estratégicos de A&F Destiny E.I.R.L.: fortalecer la captación de clientes internacionales, optimizar la gestión

interna mediante un sistema unificado de reservas y transporte, y aumentar la eficiencia operativa en un 25%.

Cada fase contempla actividades técnicas, de gestión y de capacitación que aseguran la adopción sostenible del sistema, la minimización de riesgos operativos y la consolidación del cambio digital en la organización.

6.1.1. Fase 1: Diagnóstico y Planificación Estratégica

- **Duración:** 2 semanas
- **Objetivo:** Analizar los procesos actuales de reservas, hospedaje, transporte y atención al cliente, estableciendo los requerimientos técnicos del Sistema All-in-One (PMS + TMS + CRM).
- **Actividades:**
 - Levantamiento detallado de los procesos operativos (check-in, reservas, transporte, alimentación).
 - Identificación de puntos de contacto con clientes (web, WhatsApp, agencias, ferias, redes sociales).
 - Revisión del flujo de datos entre áreas (recepción, cocina, mantenimiento, transporte).
 - Diagnóstico de software y bases de datos existentes.
 - Definición de módulos necesarios y su interconexión (reservas, inventario, clientes, finanzas).
 - Elaboración del plan técnico y cronograma general aprobado por la Gerencia.
- **Entregables:**
 - Informe de diagnóstico integral y requerimientos técnicos del sistema.
 - Cronograma detallado de implementación validado por la Gerencia.
- **Responsables:**
 - Consultor especialista – Gerencia General – Área de Recepción y Ventas

6.1.2. Fase 2: Configuración e Implementación del Sistema

- **Duración:** 6 semanas

- **Objetivo:** Configurar e implementar el sistema **All-in-One** que integre hospedaje (PMS), transporte (TMS), gestión de clientes (CRM) y ventas.
- **Actividades:**
 - Selección y contratación de la plataforma de gestión (Odoo, Cloudbeds, o sistema especializado).
 - Configuración inicial de módulos: habitaciones, tours, transporte, clientes y pagos.
 - Migración de información histórica (reservas, vehículos, guías y clientes).
 - Personalización del sistema con campos propios del rubro turístico (nacionalidad, tipo de tour, preferencias).
 - Pruebas de funcionamiento de reservas internas y flujos de transporte.
 - Validación funcional por la Gerencia.
- **Entregables:**
 - Sistema operativo configurado con base de datos activa.
 - Manual técnico y credenciales de acceso.
- **Responsables:**
 - Consultor técnico – Área Administrativa – Personal de Recepción y Logística.

6.1.3. Fase 3: Integración Web, Motor de Reservas y Canales Digitales

- **Duración:** 4 semanas
- **Objetivo:** Integrar el sistema de gestión con la **página web** y canales digitales (WhatsApp Business API, redes sociales) para ofrecer reservas en tiempo real.
- **Actividades:**
 - Desarrollo del sitio web con motor de reservas sincronizado al PMS/TMS.
 - Integración con pasarela de pagos y CRM (registro automático de clientes).
 - Configuración del canal WhatsApp Business API para atención automática y seguimiento de reservas.

- Conexión de redes sociales (Facebook, TikTok, Instagram) al sistema mediante links de reserva.
- Pruebas de flujo completo: cotización → reserva → pago → asignación de transporte.
- **Entregables:**
 - Página web con motor de reservas activo.
 - Sistema integrado con CRM y canales digitales.
- **Responsables:**
 - Consultor digital – Desarrollador web – Equipo de Marketing y Ventas.

6.1.4. Fase 4: Desarrollo de Estrategia de Marketing Digital

- **Duración:** 6 semanas
- **Objetivo:** Diseñar e implementar campañas de marketing digital segmentadas por tipo de turista (nacional, norteamericano, europeo) aprovechando la base de datos del CRM.
- **Actividades:**
 - Creación del plan de marketing digital multicanal (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads).
 - Diseño de embudos de conversión (Awareness → Consideración → Reserva).
 - Publicación de contenido audiovisual sobre experiencias turísticas y servicios premium.
 - Configuración de campañas automatizadas desde el CRM (seguimiento, promociones, correos post-estadía).
 - Monitoreo y optimización de indicadores digitales (CTR, CPC, leads captados).
- **Entregables:**
 - Estrategia digital implementada con campañas activas.
 - Reportes de desempeño y conversiones.
- **Responsables:**
 - Consultor de marketing – Community Manager – Gerencia General.

6.1.5. Fase 5: Capacitación y Gestión del Cambio

- **Duración:** 3 semanas
- **Objetivo:** Asegurar la adopción efectiva del sistema y fortalecer las competencias digitales del personal.
- **Actividades:**
 - Capacitaciones presenciales y virtuales en uso del PMS, TMS y CRM.
 - Taller práctico sobre el flujo completo de atención al cliente digital.
 - Entrenamiento en marketing digital, respuesta automatizada y analítica básica.
 - Elaboración de manuales de usuario, videos tutoriales y guía de resolución de incidencias.
 - Sesiones de retroalimentación y evaluación por área.
- **Entregables:**
 - Personal certificado en el uso del sistema y herramientas digitales.
 - Material de capacitación entregado y archivado en Drive.
- **Responsables:**
 - Consultor principal – Área de Recursos Humanos – Gerencia General.

6.1.6. Fase 6: Monitoreo, Evaluación y Ajustes Finales

- **Duración:** 4 semanas
- **Objetivo:** Evaluar la operatividad del sistema, el grado de adopción del personal y los resultados de la estrategia digital.
- **Actividades:**
 - Seguimiento de KPIs de eficiencia, ventas digitales y satisfacción del cliente.
 - Evaluación del uso del sistema por área (recepción, transporte, reservas).
 - Identificación de fallas técnicas, errores de integración o baja adopción.

- Ajustes finales en reportes, formularios y flujos automatizados.
- Elaboración del Informe Final de Resultados y Plan de Sostenibilidad Digital.
- **Entregables:**
 - Informe técnico de cierre y lecciones aprendidas.
 - Sistema optimizado, operativo y en mantenimiento.
- **Responsables:**
 - Consultor Digital – Gerencia General – Equipo de Ventas y Operaciones.

Fase	Duración Estimada	Dependencia Principal	Entregable Clave
1. Diagnóstico y Planificación	2 semanas	Inicio	Informe técnico y cronograma aprobado
2. Configuración del Sistema (PMS/TMS/CRM)	6 semanas	Fase 1	Sistema operativo configurado
3. Integración Web y Canales Digitales	4 semanas	Fase 2	Motor de reservas activo
4. Estrategia de Marketing Digital	6 semanas	Fase 3	Campañas activas y base CRM segmentada
5. Capacitación y Gestión del Cambio	3 semanas	Fase 4	Personal capacitado y adoptante del sistema
6. Monitoreo y Ajustes Finales	4 semanas	Fase 5	Informe de cierre y sistema optimizado

6.2. Análisis Costo - Beneficio

Los costos se basan en el presupuesto del proyecto aprobado:

Categoría	Descripción	Estimación (Basada en Propuesta)
Software y Licencias CRM	Sistema de gestión turística (PMS + CRM + Motor de Reservas).	S/. 10,436
Consultoría y Desarrollo	Implementación, configuración e integración del sistema.	S/. 29,500
Capacitación del Personal	Formación en uso del sistema, marketing digital y CRM.	S/. 7,000
Migración de Datos	Carga inicial de clientes, reservas y servicios.	S/. 3,350
Total Costos Estimados		S/. 50,286.00

COSTOS APROXIMADOS

Beneficios esperados:

Categoría	Descripción y Métrica	Impacto Esperado
Eficiencia Operativa	Centralización de reservas y automatización de procesos administrativos.	+25% en eficiencia interna.
Incremento de Clientes	Implementación del motor de reservas web y CRM integrado.	+10% en nuevos clientes.
Satisfacción del Cliente	Reducción de errores en reservas y atención más rápida.	+20% en satisfacción y retención.
Marketing y Ventas	Estrategias digitales y seguimiento automatizado.	+20% en alcance digital y reservas directas.
Gestión de Datos	Creación de base de datos unificada para análisis.	Reportes automáticos de desempeño comercial.

6.3. Estimación de Beneficios Esperados

Los beneficios proyectados del plan de implementación se alinean directamente con los objetivos estratégicos de A&F Destiny E.I.R.L., orientados a incrementar la eficiencia operativa en un 25%, mejorar la experiencia del cliente y aumentar en 10% la cantidad de huéspedes durante el primer año posterior a la implementación.

La integración de un Sistema de Gestión Turística (PMS + TMS + CRM + Motor de Reservas Web) permitirá a la empresa evolucionar de una gestión manual y fragmentada hacia un modelo digital inteligente, centrado en datos y resultados. La transformación abarcará desde la automatización de las reservas y el control de habitaciones hasta la fidelización de clientes y la analítica comercial.

Categoría	Descripción y Métrica (Estimados)	Impacto en Metas Estratégicas
1. Reducción de Errores Operativos	La digitalización del flujo de reservas y la automatización del registro de clientes evitarán errores manuales en check-in, disponibilidad y pagos.	Reducción del 40% de errores administrativos y mayor trazabilidad de la información.
2. Eficiencia en la Gestión de Clientes	El CRM integrará el historial de estancias, preferencias y solicitudes especiales, permitiendo un seguimiento más preciso y personalizado.	Incremento del 20% en la satisfacción y fidelización de huéspedes frecuentes.
3. Aumento de Reservas Digitales	Con la web y motor de reservas en línea, los clientes podrán reservar sin intermediarios.	Crecimiento del 10% en reservas directas digitales, reduciendo la dependencia de plataformas externas.

4. Optimización del Tiempo de Atención	El uso de automatizaciones (WhatsApp API, correos de confirmación, recordatorios de pago) reducirá tiempos de respuesta y errores humanos.	Mejora del 35% en la velocidad de atención y respuesta, fortaleciendo la experiencia del huésped.
5. Inteligencia de Negocios (BI)	La analítica centralizada permitirá medir ocupación, origen de clientes, rentabilidad por servicio y efectividad de campañas.	Mejora del 20% en la eficiencia de decisiones estratégicas y de gasto operativo.
6. Fidelización y Recompra de Clientes	Las campañas automatizadas y segmentadas permitirán ofrecer descuentos o beneficios a antiguos huéspedes o referidos.	Aumento del 10% en la tasa de clientes recurrentes y fortalecimiento de la reputación digital.
7. Eficiencia Administrativa	Los reportes automáticos reemplazarán las hojas de cálculo manuales, reduciendo la duplicidad y carga operativa.	Reducción del 30% del tiempo administrativo, optimizando la gestión contable y de pagos.

7. Contenido de plan de implementación

7.1. Propuesta técnica

El objetivo central del plan de implementación es digitalizar y centralizar los procesos operativos y comerciales de A&F Destiny E.I.R.L. mediante un Sistema de Gestión Turística All-in-One, compuesto por:

- PMS (Property Management System): gestión de hospedaje, check-in/out, disponibilidad y facturación.
- TMS (Tour Management System): administración de transporte y excursiones.
- CRM: registro automatizado de clientes y seguimiento de reservas.

- **Motor de Reservas Web:** canal directo de ventas conectado a la web y redes sociales.

Este ecosistema digital busca optimizar la eficiencia interna, mejorar la experiencia del huésped, aumentar las ventas directas y fortalecer la fidelización de clientes.

7.1.1. Implementación del Core Operativo y Administrativo

El Core Operativo y Administrativo será el corazón del nuevo ecosistema digital. Permitirá reemplazar los registros manuales y no integrados (Excel, cuadernos, WhatsApp) por un entorno centralizado.

- **Gestión centralizada de reservas:** Registro automático de disponibilidad, habitaciones, vehículos y paquetes turísticos.
- **Seguimiento de clientes:** Registro de preferencias (tipo de habitación, tours preferidos, solicitudes especiales).
- **Notificaciones automáticas:** Recordatorios de ingreso, salida, pagos pendientes y promociones personalizadas.

Con este módulo, la empresa reducirá significativamente los tiempos de coordinación entre recepción, transporte y cocina, eliminando los errores de doble registro y optimizando la atención al huésped.

7.1.2. Desarrollo del Canal Comercial Directo y Estrategia de marketing

El segundo eje del plan es la creación de un canal comercial digital directo, acompañado de una estrategia de marketing digital estructurada para aumentar la visibilidad y captar nuevos clientes.

- **Página web con motor de reservas:** permitirá verificar disponibilidad y pagar en línea, evitando intermediarios.
- **Estrategia de marketing digital:**
 - Campañas segmentadas en redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok y Google Ads).
 - Contenidos audiovisuales sobre experiencias de hospedaje, desayunos típicos y tours.
 - Optimización de SEO local para captar turistas nacionales e internacionales.

El objetivo es aumentar la tasa de reservas directas y digitalizar completamente el proceso de captación y atención de clientes.

7.1.3. Habilitación de la Inteligencia de Negocios (BI)

Se configurará un módulo de Business Intelligence (BI) dentro del CRM para convertir los datos en información útil para la toma de decisiones.

- Reportes automáticos de ocupación, tipo de habitación más solicitada, origen de huéspedes y rentabilidad por paquete.
- Paneles de control personalizados para gerencia y áreas operativas.
- Conexión con herramientas analíticas externas (Power BI o Looker Studio) para monitorear indicadores clave.

Esta capa analítica permitirá una planificación estratégica más precisa, un control financiero efectivo y una mayor previsión de la demanda turística.

7.2. Alcance del Proyecto

Área	Transformación Esperada
Gerencia General	Acceso a dashboards en tiempo real sobre reservas, ocupación, rentabilidad y satisfacción del cliente.
Recepción / Reservas	Digitalización total de los procesos de check-in, reservas, pagos y salida.
Marketing y Ventas	Automatización de campañas digitales y seguimiento sistemático de leads hasta el cierre de reserva.
Logística / Transporte Turístico	Gestión de unidades y asignación automatizada de traslados según reserva.
Administración / Contabilidad	Centralización de comprobantes, control financiero digital y reducción del tiempo de conciliaciones.

7.2.1. Tecnologías a Adoptar

- CRM Integrado (HubSpot / Odoo / Zoho / Bitrix24)
 - Módulos: Clientes, reservas, automatización de marketing, reportes.
- PMS/TMS: Gestión de hospedaje.

- Motor de Reservas Web: Portal conectado a la web y redes sociales.
- Herramientas de Marketing Digital: Meta Business Suite, Google Ads, CapCut Pro, Canva Pro.

7.2.2. Capacitación y Soporte Técnico

7.2.2.1. Etapa 1 – Capacitación Operativa:

- Uso del sistema (PMS/TMS/CRM).
- Registro de reservas, reportes y automatización básica.

7.2.2.2. Etapa 2 – Capacitación Comercial y Marketing:

- Creación de campañas segmentadas.
- Manejo de CRM para seguimiento y fidelización.
- Análisis de indicadores digitales.

7.2.2.3. Etapa 3 – Soporte Técnico Post-Implementación:

- 3 meses de acompañamiento para ajustes.
- Asistencia remota permanente y mantenimiento preventivo.

8. Cronograma

Mes	Actividad Principal	Responsables	Entregable Clave
Mes 1	Levantamiento de información, planificación técnica del sistema.	Gerencia y Consultor	Documento técnico validado.
Mes 2	Configuración del PMS/TMS/CRM y migración de base de datos.	Consultor técnico	Sistema base operativo.
Mes 3	Desarrollo del motor de reservas y pruebas funcionales.	Consultor y TI	Motor de reservas activo.
Mes 4	Integración de WhatsApp Business y redes sociales.	Marketing y Consultor	Integraciones completadas.
Mes 5	Capacitación del personal y lanzamiento de campañas.	Consultor y Gerencia	Personal certificado.

Mes 6	Evaluación, ajustes y presentación de resultados finales.	Consultor y Gerencia	Informe final del proyecto.
--------------	---	----------------------	-----------------------------

9. Indicadores de Impacto y Seguimiento

Indicador (KPI)	Métrica de Evaluación	Meta Esperada	Fuente de Medición
Crecimiento de Reservas Digitales	% de reservas realizadas en línea	+10%	CRM / Web Analytics
Eficiencia Operativa	% de reducción en tiempos de atención	-40%	Reporte CRM / Encuestas internas
Fidelización de Clientes	% de clientes que regresan	+20%	Base de datos CRM
Adopción del Sistema	% de personal que usa activamente el sistema	90%	Reporte de uso / Auditoría
Alcance de Marca Digital	Incremento del tráfico web y redes	+30%	Google Analytics / Meta Ads

10. Riesgos y estrategias de mitigación

Tipo de Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Resistencia al cambio	Dificultad inicial del personal para adaptarse al sistema.	Alta	Alta	Programa de capacitación progresiva e incentivos por adopción.
Fallas técnicas	Errores de integración	Media	Media	Pruebas piloto y soporte

	del sistema o conectividad.			técnico 24/7 los tres primeros meses.
Sobrecarga operativa	Carga temporal durante la migración de datos.	Media	Alta	Migración por etapas y planificación anticipada.
Riesgos de ciberseguridad	Posible pérdida de información o acceso no autorizado.	Media	Alta	Copias de seguridad diarias y control de accesos por rol.
Desactualización tecnológica	Software no actualizado con nuevas versiones.	Media	Media	Plan de mantenimiento anual y revisiones semestrales.

11. Resultados esperados

11.1. Operativos

- Centralización total de reservas, pagos y documentación.
- Reducción del 40% en tiempos de respuesta y errores.
- Eliminación de la duplicidad en registros manuales.

11.2. Comerciales

- Incremento del 10% en reservas digitales.
- Crecimiento del 15% en nuevos clientes durante el primer año.
- Fidelización del 20% de huéspedes mediante campañas personalizadas.

11.3. Estratégicos

- Implementación de una cultura digital orientada a la toma de decisiones basada en datos.
- Posicionamiento de la marca como hospedaje turístico moderno y sostenible en Cusco.
- Consolidación de la reputación digital mediante atención rápida y automatizada.

12. Comentario Consultor

Se respalda de manera concluyente la ejecución del proyecto de transformación digital para A&F Destiny E.I.R.L., dado que su diseño técnico, alcance operativo y beneficios esperados responden de forma directa a las brechas identificadas en el diagnóstico. La propuesta no solo busca digitalizar los procesos administrativos, sino transformar integralmente la manera en que la empresa gestiona la experiencia del cliente, la coordinación interna y las decisiones estratégicas.

El diagnóstico inicial evidenció que la principal limitación de la empresa no reside en la calidad del servicio la cual es altamente valorada por sus huéspedes, sino en la fragmentación de la información, la gestión manual de las reservas, y la ausencia de un sistema integral que unifique las operaciones del hospedaje, restaurante, transporte y agencia de viajes. Esta dispersión genera pérdidas de tiempo, duplicidad de registros y una menor capacidad de respuesta frente a la demanda digital del mercado turístico actual.

La implementación de un Sistema de Gestión Turística (PMS + TMS + CRM + Motor de Reservas), acompañada de una estrategia digital de marketing y automatización, constituye una intervención estructural de alto impacto. Este proyecto permitirá profesionalizar la gestión operativa y comercial, integrar los servicios complementarios de la empresa (alojamiento, transporte y turismo) y fortalecer la fidelización del cliente mediante experiencias personalizadas y procesos más eficientes.

Asimismo, la solución tecnológica propuesta alinea plenamente los objetivos de la gerencia con las tendencias actuales del sector, que demandan digitalización, automatización y trazabilidad de las

operaciones. La inversión y el plazo estimado de ejecución 6 meses son proporcionales al alcance del cambio cultural y operativo requerido, garantizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

La transformación digital propuesta posicionará a A&F Destiny E.I.R.L. como una empresa moderna, competitiva y preparada para atender la creciente demanda de turistas nacionales y extranjeros que buscan hospedajes integrados, confiables y con procesos ágiles y digitales.

13. Conclusiones

- Sostenibilidad y escalabilidad del proyecto.

El presente plan de implementación establece una hoja de ruta sólida, progresiva y sostenible que permitirá a A&F Destiny E.I.R.L. evolucionar desde un modelo operativo manual hacia un ecosistema digital inteligente, centrado en la eficiencia, la trazabilidad y la satisfacción del cliente.

La adopción del sistema integral (PMS + CRM + Motor de Reservas + BI) no representa un gasto, sino una inversión estructural orientada al crecimiento sostenido y a la profesionalización de la gestión. Este sistema eliminará la duplicidad de tareas, reducirá la carga operativa, mejorará la comunicación interna y fortalecerá la experiencia del huésped desde el momento de la reserva hasta el check-out final.

Una vez completadas las fases planificadas, la empresa contará con una infraestructura digital escalable y adaptable, capaz de gestionar mayores volúmenes de reservas y servicios sin incrementar los costos administrativos.

- Estimación de retorno sobre la inversión digital

Con una inversión estimada de S/ 50,286.00 aproximada, cofinanciada parcialmente por programas de apoyo a la innovación empresarial, los beneficios esperados demuestran un alto nivel de rentabilidad y sostenibilidad.

Beneficios proyectados post implementación:

- Incremento del 25% en reservas directas a través de la página web y canales digitales automatizados.

- Reducción del 40% en tiempos de atención y errores administrativos, gracias a la centralización de datos y automatización de procesos.
- Fidelización del 20% de los clientes recurrentes, mediante campañas personalizadas y seguimiento digital posreserva.

El retorno de inversión (ROI) se estima entre 18 y 24 meses, sustentado en la mejora de la conversión digital, la optimización de recursos y la reducción de la dependencia de intermediarios (plataformas externas).

Estos factores consolidarán la rentabilidad sostenible y la resiliencia competitiva de la empresa frente a los cambios del mercado turístico.

14. Recomendaciones

- Conectar el sistema PMS con plataformas internacionales como Booking.com, Expedia, Despegar o Airbnb, para sincronizar disponibilidad, precios y reservas en tiempo real, aumentando así la exposición y ventas sin necesidad de intermediarios manuales.
- Incorporar dashboards de analítica avanzada que proyecten la demanda por temporada, tipo de cliente y canal de venta, permitiendo planificar la ocupación, optimizar precios dinámicos y anticipar la compra de insumos o contratación de personal.
- Establecer políticas y protocolos de seguridad digital y respaldo de información que aseguren la confidencialidad de los datos de los clientes y el cumplimiento de la normativa vigente. Esto incrementará la confianza del cliente internacional y corporativo.